


**Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»


А.В. Ярцев

«18» марта 2021 г.



Изменения в проект инвестиционной программы

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»

на 2021-2023 годы,

утвержденный приказом Министерства Энергетики и ЖКХ

Самарской области от 30.10.2020 г. № 196

Изменения в проект инвестиционной программы вносятся в части реализации проекта «Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» Идентификатор: K_MKD_2021-2023 в 2022-2023 году.

В связи с внесением изменений в Приказ ФАС №1554/17 от 21.11.2017 г. «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», с целью недопущения резкого роста тарифов для потребителей, ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» приняло решение увеличить срок реализации проекта «Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» до 2026 года. В связи с чем, внесены на рассмотрение и утверждение следующие изменения в проект инвестиционной программы ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021-2023 гг., утвержденный приказом Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области от 30.10.2020 г. № 196:

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
		Утвержденный план 2021 года	Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года	Утвержденный план 2022 года	Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года	Утвержденный план 2023 года	Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года	Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		12,88	12,88	60,21	29,87	88,89	24,84	161,99	67,59	нд
Создание средств защиты баз данных потребителей	K_STORAGE_2021	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	нет изменений
Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».	K_MKD_2021-2023	12,20	12,20	60,21	29,87	88,89	24,84	161,30	66,91	перенос сроков реализации на более поздний период

Объем инвестиций на период 2021 – 2023 годов составит 56 326 120 руб. без НДС (67 591 344 руб. с НДС).

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие.