

**График реализации инвестиционной программы*, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Тольятти ЭнергоСбыт»
А.В. Ярцев
(подпись)
12 декабря 2022 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года «	Объем финансирования 2023 год, млн.руб. с НДС					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
			Всего, 2023 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			план **	план	план	план	план	
	ВСЕГО,	119,23	24,84	6,21	6,21	6,21	6,21	94,39
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Прочие направления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Создание средств защиты баз данных потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Новое строительство	119,23	24,84	6,21	6,21	6,21	6,21	94,39
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочее новое строительство	119,23	24,84	6,21	6,21	6,21	6,21	94,39
1	Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:	119,23	24,84	6,21	6,21	6,21	6,21	94,39
1.1	Создание интеллектуальной автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».	119,23	24,84	6,21	6,21	6,21	6,21	94,39
<i>Справочно:</i>								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 год, млн.руб.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
		план *	план	план	план	план	
1	Собственные средства	20,70	5,17	5,17	5,17	5,17	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	19,28	4,82	4,82	4,82	4,82	
1.1.1	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	19,28	4,82	4,82	4,82	4,82	
1.1.2	в том числе прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	в том числе от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	в том числе от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Амортизация	1,42	0,35	0,35	0,35	0,35	
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в т. ч. средства от доп. эмиссии акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Привлеченные средства, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План ввода/вывода объектов в 2023 году

№ п/п	Наименование проекта	Ввод объектов инвестиционной деятельности					Вывод объектов инвестиционной деятельности				
		план*					план*				
		шт.					шт.				
		1 кв. 2023 года	2 кв. 2023 года	3 кв. 2023 года	4 кв. 2023 года	2023 год	1 кв. 2023 года	2 кв. 2023 года	3 кв. 2023 года	4 кв. 2023 года	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».	0	0	0	2850	2850	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.