

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»

А.В. Ярцев

«14» марта 2023 г.



Предложение по корректировке инвестиционной программы

ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2023 год,

утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.10.2021 № 170

Изменения в проект инвестиционной программы вносятся в части реализации проекта «Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» Идентификатор: K_MKD_2021-2023 в 2023 году.

В связи с сильным увеличением стоимости приборов учета, ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» приняло решение о необходимости внесения изменений в проект инвестиционной программы ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2023 г., в части уменьшения количества постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ. В связи с чем, внесены на рассмотрение и утверждение следующие изменения в проект инвестиционной программы ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на 2021-2023 гг., утвержденный приказом Министерства Энергетики и ЖКХ Самарской области от 29.10.2021 г. № 170:

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн рублей (без НДС)				Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию, штук				Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
		2023 год		Итого за период реализации инвестиционной программы		2023 год		Итого за период реализации инвестиционной программы		
		Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	
Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт».	K_MKD_2021-2023	20,70	20,70	55,76	55,76	2 850	1 730	6 288	3 874	В связи с существенным изменением закупочной стоимости приборов учета

Объем инвестиций по инвестиционному проекту «Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»» на 2023 год не изменится и составит **20 698 551 руб. без НДС (24 838 261 руб. с НДС)**.

Объем инвестиций по инвестиционному проекту «Создание интеллектуальной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на розничных рынках в границах зоны деятельности

Гарантирующего Поставщика ООО «ТольяттиЭнергоСбыт»» на период 2021 – 2023 гг. составит 55 756 537 руб. без НДС (66 907 844 руб. с НДС).

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются амортизационные отчисления и прибыль на развитие.

Общий объем инвестиций по Инвестиционной программе на период 2021 – 2023 гг. составит 56 326 120 руб. без НДС (67 591 344 руб. с НДС).

<i>В том числе:</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>	<i>Итого:</i>
за счет амортизации:	1,30	1,42	1,42	4,14
за счет прибыли:	9,43	23,48	19,28	52,19